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1 INIZIO LAVORI 1 1

2
APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE, RECINZIONE, POSA BARCACCHE, SERVIZI 

IGIENICI, ALLESTIMENTI VARI
2 2 2
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REDAZIONE ESECUTIVI DI PRODUZIONE DEL PONTE, APPROVV. MATERIALE, 

PRODUZIONE TRAVI RETTILINEE E AD ARCO 25

3
TAGLIO E RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE ESISTENTE AL FINE DI CONSENTIRE 

L'ESECUZIONE DELLE OPERE 2 4 4

4
SPOSTAMENTO ATTRACCO NATANTI ESISTENTE E REALIZZAZIONE OPERE 

NECESSARIE 3 4 4 4

5
CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO MURO DI CONTENIMENTO IN CLS DI 

CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO 3 4 4 4

6
SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALE E MOVIMENTAZIONE TERRA

2 4 4

7
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA CON ESCAVATORE E CAMION E 

MOVIMENTAZIOEN TERRA 5 2 2 2 2 2

8
IMPIANTO CANTIERE, STAZIONAMENTO MACCHINARI PER REALIZZAZIONE PALI 

SPONDA BS
1 2

9
REALIZZAZIONE PALI TRIVELLATI D=500 SPONDA BRESCIANA ED OPERE 

COMPLEMENTARI
3 2 2 2

10 ESPIANTO CANTIERE PER PALI SPONDA BRESCIANA 1 2

11
REALIZZAZIONE PALI TRIVELLATI D=500 SPONDA CREMONESE ED OPERE 

COMPLEMENTARI
3 2 2 2

12
PROVE DI CARICO E SONICHE SUI PALI, ALLESTIMENTO PROVE, COLLOCAZIONE 

E RIMOZIONE MACCHINARI ,  RELAZIONE
1 3

13
ESPIANTO CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEI PALI E PULIZIA DELLE AREE

1 2

14
FORNITURA E POSA DI CALCESTRUZZO DI FONDAZIONE C15/20 (magrone), 

COMPRESE OPERE PROTEZIONE 1 3

15
FORNITURA E POSA GABBIE D'ARMATURA CON FERRI B450C E LORO 

APPRONTAMENTO 1 2

16
FORNITURA, POSA IN OPERA E RIMOZIONE AL TERMINE DI CASSERATURA PIASTRE 

DI FONDAZIONE, COMPRESI ONERI VARI 2 3 3

17
FORNITURA E STESA CALCESTRUZZO DI FONDAZIONE C25/30, TIPO S4 ED ONERI 

VARI 3 4 4 4

18
FORNITURA E POSA GABBIE D'ARMATURA CON FERRI B450C E LORO 

APPRONTAMENTO 1 2

19
FORNITURA, POSA IN OPERA E RIMOZIONE AL TERMINE DI CASSERATURA MURI IN 

ELEVAZIONE, COMPRESI ONERI VARI 2 2 2

20
FORNITURA E STESA CALCESTRUZZO C35/40 MURI IN ELEVAZIONE, COMPRESI 

ONERI VARI 4 4 4 4 4

21
PIAZZAMENTI ED USO BETOPOMPA PER CALCESTRUZZO SPONDA BRESCIANA E 

CREMONESE ED ONERI VARI 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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OPERE STRUTTURALI PONTE  ED OPERE PROPEDEUTICHE E COMPLEMENTARI

Prove su pali
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Opere di completamento e finitura del ponte Opere in calcestruzzo

5

ATTIVITA' ESTERNA AL CANTIERE MA COORDINATA CON LE ALTRE ATTIVITA'

PARCO OGLIO NORD - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

DIAGRAMMA DI  GANTT e CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Realizzazione, fornitura in cantiere, posa in 

opera di travi in lamellare e travicelli

Varie

Betopompa, piazzamento e pompaggio

LEGENDA

Opere di preparzione strutture a terra  e 

complementari

Pali ed opere complementari

GIORNI  FESTIVI

Fornitura e montaggio elementi prefabbricati in 

legno lamellare

Interventi piste ciclabili

Altre opere di sistemazione delle scarpate, 

movimenti terra
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PARCO OGLIO NORD - Piazza Giuseppe Garibaldi nr. 1 - 
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CRONOPROGRAMMA LAVORI 1
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Prove su paliOpere di completamento e finitura del ponte Opere in calcestruzzo

PARCO OGLIO NORD - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

DIAGRAMMA DI  GANTT e CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Realizzazione, fornitura in cantiere, posa in 

opera di travi in lamellare e travicelli

Varie

Betopompa, piazzamento e pompaggio

LEGENDA

Opere di preparzione strutture a terra  e 

complementari

Pali ed opere complementari

GIORNI  FESTIVI

Fornitura e montaggio elementi prefabbricati in 

legno lamellare

Interventi piste ciclabili

Altre opere di sistemazione delle scarpate, 

movimenti terra

PARCO OGLIO NORD - Piazza Giuseppe Garibaldi nr. 1 - 

ORZINUOVI (BS)

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

22
SCOTICO SUPERFICIALE, SCAVO DI SBANCAMENTO, MOVIMENTAZIONE TERRA E 

MATERIALI TERROSI
5 1 1 1 1 1

23 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIOEN DI CANALI DI SCOLO 2 1 1

24 FORNITURA, STESA E RULLATURA DI STRATO STABILIZZATO A PEZZATURA FINE 7 2 2 2 2 2 2 2

25
FORNITURA E POSA CANALA PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE 

METEORICHE E OPERE COMPLEMENTARI
3 2 2 2

26
FORNITURA E POSA TUBI IN PVC PER  IL CONVOGLIAMENTO INTERRATO DI 

ACQUE METEORICHE ED OPERE COMPLEMENTARI
2 2 2

27 PROFILATURA DI CIGLI E SCARPATE SECONDO ELABORATI DI PROGETTO 3 2 2 2

28
FORNITURA E POSA DI PONTE IN LEGNO LAMELLARE, TRAVI, TRAVICELLI, 

CERNIERE, ELEMENTI STRUTTURALI PREFABBRICATI
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

29
FORNITURA E POSA DI PARAPETTO IN LEGNO LAMELLARE ED OPERE 

COMPLEMENTARI 6 4 4 4 4 4 4 4

30
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN LARICE LAMELLARE SP.62 MM 

COMPRESI ONERI VARI
6 4 4 4 4 4 4 4

31 PROVE E COLLAUDO STATICO PONTE 3 4 4 4

A

REALIZZAZIONE OPERE IN LEGNO STRUTTURA E OPERE COMPLEMENTARI

GG.
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LAVORAZIONE TRATTO 2

e
se

c
u

zi
o

n
e

 l
a

v
o

ri
 i
ti
n

e
ra

ri
o

 

c
ic

la
b

ile
 t

ra
tt

o
 2

ID 

FASI
FASI DI LAVORO

7 8 9 10

CRONOPROGRAMMA LAVORI 2



 13/10/2014 STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE - VIA MILANO NR. 56D - 26100 CREMONA PROGETTO ESECUTIVO

Prove su paliOpere di completamento e finitura del ponte Opere in calcestruzzo

PARCO OGLIO NORD - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

DIAGRAMMA DI  GANTT e CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Realizzazione, fornitura in cantiere, posa in 

opera di travi in lamellare e travicelli

Varie

Betopompa, piazzamento e pompaggio

LEGENDA

Opere di preparzione strutture a terra  e 

complementari

Pali ed opere complementari

GIORNI  FESTIVI

Fornitura e montaggio elementi prefabbricati in 

legno lamellare

Interventi piste ciclabili

Altre opere di sistemazione delle scarpate, 

movimenti terra

PARCO OGLIO NORD - Piazza Giuseppe Garibaldi nr. 1 - 

ORZINUOVI (BS)

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

32
SCOTICO SUPERFICIALE, SCAVO DI SBANCAMENTO, MOVIMENTAZIONE TERRA E 

MATERIALI TERROSI
5 1 1 1 1 1

33
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIOEN DI CASSONETTO, 

MOVIMENTO TERRA
2 1 1

34
FORNITURA E POSA DI GEOTESSUTO, FISSAGGIO, STABILIZZAZIONE E OPERE 

COMPLEMENTARI
3 3 3 3

35 FORNITURA, STESA E RULLATURA DI STRATO STABILIZZATO A PEZZATURA FINE 6 2 2 2 2 2 2

36
FORNITURA E POSA CANALA PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE 

METEORICHE E OPERE COMPLEMENTARI
2 2 2

37
FORNITURA E POSA TUBI IN PVC PER  IL CONVOGLIAMENTO INTERRATO DI 

ACQUE METEORICHE ED OPERE COMPLEMENTARI
1 2

38 PROFILATURA DI CIGLI E SCARPATE SECONDO ELABORATI DI PROGETTO 3 2 2 2

38

REALIZZAZIOEN  DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ITINERARIO CICLABILE 

CONFORME Al CDS DI COLORAZIONE ROSSA 1 2

39

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 

CONFORME CDS PISTA CICLABILE 2 2 2

40
FORNITURA DI TERRENO, STESA e FORMAZIONE RILEVATI, SAGOMATI SECONDO 

INDICAZIONI PROGETTO ESECUTIVO 5 4 4 4 4 4

41 PROFILATURA DI CIGLI E SCARPATE SECONDO ELABORATI DI PROGETTO 5 4 4 4 4 4

42
FORNITURA E STESA OMOGENEA E CURATA DI TESSUTO BIOTESSILE PRESEMINATO

5 4 4 4 4 4

43 PULIZIA DEL CANTIERE 4 2 2 2 2

45 CONSEGNA DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' 1 2

46 CONSEGNA MANUALI, CERTIFICAZIONI, SCHEDE TECNICHE ECC 1 2

47 RIMOZIONE RETI DI RECINZIONE E MANUFATTI DI CANTIERE 1 4

48 FINE LAVORI 1 2

LAVORAZIONI TRATTI 6 e 8

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

GG.

OPERE DI FINITURA TRATTO 7 PRIMA E DOPO IL PONTE

FINE LAVORI
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