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LEGENDA

Opere di preparzione strutture a terra e Realizzazione, fornitura in cantiere, posa in
complementari opera di fraviin lamellare e travicelli

Pali ed opere complementari .Vorie

Prove su pali Betopompa, piazzamento e pompaggio

GIORNI FESTIVI Interventi piste ciclabili

Altre opere di sistemazione delle scarpate,

legno lamellare movimenti terra

PARCO OGUO NORD - PiOZZO Giuseppe GOrIbOldl nr. ] ] Fornitura e montaggio elementi prefabbricatiin
ORZINUOVI (BS) .

Opere di completamento e finitura del ponte .Opere in calcestruzzo

ID 6 7 8 9 10
A FASI DI LAVORO
FASI GG. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
LAVORAZIONE TRATTO 2

22 SCOTICO SUPERFICIALE, SCAVO DI SBANCAMENTO, MOVIMENTAZIONE TERRA E
MATERIALI TERROSI

23  SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIOEN DI CANALI DI SCOLO 2 -

24  FORNITURA, STESA E RULLATURA DI STRATO STABILIZZATO A PEZZATURA FINE 7 2 2 2 2 2 2 2

(4]
-
-
-
-
-

25 FORNITURA E POSA CANALA PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE 3 2 2 2
METEORICHE E OPERE COMPLEMENTARI

2% FORNITURA E POSA TUBI IN PVC PER IL CONVOGLIAMENTO INTERRATO DI 2 2 2
ACQUE METEORICHE ED OPERE COMPLEMENTARI

esecuzione lavori itinerario
ciclabile tratto 2

27  PROFILATURA DI CIGLI E SCARPATE SECONDO ELABORATI DI PROGETTO 3 2 2 2

REALIZZAZIONE OPERE IN LEGNO STRUTTURA E OPERE COMPLEMENTARI

FORNITURA E POSA DI PONTE IN LEGNO LAMELLARE, TRAVI, TRAVICELLI,

28 CERNIERE, ELEMENTI STRUTTURALI PREFABBRICATI 20 4 4 4 4 4 4 4l 4| 4| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
FORNITURA E POSA DI PARAPETTO IN LEGNO LAMELLARE ED OPERE
29  COMPLEMENTARI (3 4 4 4 4 4 4 4

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN LARICE LAMELLARE SP.62 MM
30 COMPRESI ONERI VARI 6 4 4 4 4 4 4 a4

31 PROVE E COLLAUDO STATICO PONTE 3 -_
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ORZINUOVI (BS)

Prove su pali

LEGENDA
GIORNI FESTIVI Interventi piste ciclabil . Sgsgsrgﬁz‘;rz'one sfrutture a fera e
Fornitura e montaggio elementi prefabbricatiin Alfre opere di sistemazione delle scarpate, ' '
legno lamellare movimenti ferra Pali ed opere complementari

Opere di completamento e finitura del ponte .Opere in calcestruzzo

Realizzazione, fornitura in cantiere, posa in
opera di travi in lamellare e travicelli

.V‘“”e

Betopompa, piazzamento e pompaggio

48  FINE LAVORI

ID 11 12 13 14 15
C FASI FASI DI LAVORO
cGg. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 8 8 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
LAVORAZIONI TRATTI 6 e 8
3p SCOTICO SUPERFICIALE, SCAVO DI SBANCAMENTO, MOVIMENTAZIONETERRAE - ¢ g 4 4 4 4
2 MATERIALI TERROSI
8
K] 33 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIOEN DI CASSONETTO, 2
g MOVIMENTO TERRA
2 34 FORNITURA EPOSA DI GEOTESSUTO, FISSAGGIO, STABILIZZAZIONE E OPERE 3 3 3 3
S o COMPLEMENTARI
IS
[=
S'; 3 35  FORNITURA, STESA E RULLATURA DI STRATO STABILIZZATO A PEZZATURA FINE 6 2 2 2 2 2 2
o £t
>0
= 34 FORNITURAEPOSA CANALA PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLEACQUE o - =
@ METEORICHE E OPERE COMPLEMENTARI
o
N 37  FORNITURA E POSATUBIIN PVC PER IL CONVOGLIAMENTO INTERRATO DI 1 -
2 ACQUE METEORICHE ED OPERE COMPLEMENTARI
d’ L
(%]
o 38  PROFILATURA DI CIGLI E SCARPATE SECONDO ELABORATI DI PROGETTO 3 2 2 2
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
o REALIZZAZIOEN DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ITINERARIO CICLABILE
9 38 CONFORME Al CDS DI COLORAZIONE ROSSA 1 2
]
g FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
o 39 CONFORME CDS PISTA CICLABILE 2 2 2
(%]
OPERE DI FINITURA TRATTO 7 PRIMA E DOPO IL PONTE
=~ FORNITURA DI TERRENO, STESA € FORMAZIONE RILEVATI, SAGOMATI SECONDO
% o 40 INDICAZIONI PROGETTO ESECUTIVO 4 4 4 4 4
— O +
2w
QO = =
=
S 5 © 41  PROFILATURA DI CIGLI E SCARPATE SECONDO ELABORATI DI PROGETTO 5 4 4 a4 4 4
N S35
oEs FORNITURA E STESA OMOGENEA E CURATA DI TESSUTO BIOTESSILE PRESEMINATO
b L2 42 4 4 4 4 4
i (8]
FINE LAVORI
43 PULIZIA DEL CANTIERE 4
45 CONSEGNA DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'! 1
S
K] 46  CONSEGNA MANUALI, CERTIFICAZIONI, SCHEDE TECNICHE ECC 1
g
47  RIMOZIONE RETI DI RECINZIONE E MANUFATTI DI CANTIERE 1

CRONOPROGRAMMA LAVORI

dott. ing. Giuseppe Cimini



